


## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального опорного центра *Коньшевского района*

*Киреева* / О.А. Киреева

« 01 » *сентября* 2020 г.

Приказ № 72 от 01 сентября 2020 года



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Коньшевского района на 2020-2021 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
<b>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Коньшевского района (МОЦ)</b>				
1.1.	Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей организационные вопросы	Приказ управления образования	Август 2020	Шербакава О.В. Киреева О.А.
1.2.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	сентябрь 2020	Руководитель МОЦ
1.3.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования Администрации Коньшевского район	Актуализирован план работы МОЦ	Сентябрь 2020, Январь 2021 года	Руководитель МОЦ
1.4.	Подписание соглашения о сотрудничестве с РМЦ Курской области	Соглашение с РМЦ	октябрь 2020 года	Руководитель МОЦ
1.5.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	сентябрь 2020 Январь 2021	Руководитель МОЦ
1.6.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте МКУ ДО «Коньшевский Дом детского творчества»	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Январь 2021	Руководитель МОЦ Администратор МОЦ

1.8.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение 2020,2021 годов	Руководитель МОЦ Администратор МОЦ
1.9.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в Коньшевском районе	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение 2020,2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.10.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение 2020,2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
1.11	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2021	Руководитель МОЦ

**2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей**

2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайтах УО МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020, 2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайтах УО МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020, 2021 годов	Отв. специалисты МОЦ,
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинары Совещания	В течение 2020, 2021 годов	Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары		Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
2.5.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, Эксперты НОКО
	Выполнение мероприятий по вне-	Начато	Сроки	Руководитель

2.6.	дрению ПФДО в Коньшевском районе в соответствии с «дорожной картой»	внедрение ПФДО в Коньшевском районе	«дорожной картой»	МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
...				
<b>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</b>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ,
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Коньшевском районе с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик	В течение 2020,2021 годов по графику	Отв. специалисты МОЦ,
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику (2020,2021 годы)	Отв. специалисты МОЦ,
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
...				

**4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики**

4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме на базе «Дмитриевского агротехнологического колледжа», и 4 общеобразовательных школах района	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с образовательными организациями района по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2021 года (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
...				

**5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)**

5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течении 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
5.2.	Проведение семинаров с образовательными учреждениями района по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности	Семинары	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
5.3.	Разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (далее ДОП), ед. с накопительным итогом	Разработка и реализация разноуровневых ДОП	До 01.09. 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
5.4.	Разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования	Дистанционные курсы	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
5.5.	Разработка программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для	Программы заочных и (или)	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ

	мотивированных школьников	сезонных школ)		Отв. специалисты МОЦ
...				
<b>6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей</b>				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ,
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ